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Отчет
об итогах реализации инициативного проекта 
Обустройство ограждения общественной территории «Место встреч»  в д.Коврига  

	Муниципальный округ/ район Красноярского края
	Пировский муниципальный округ 

	Поселение
	Икшурминское ТП

	Населенный пункт
	д. Коврига 

	Наименование инициативного проекта
	Обустройство ограждения общественной территории «Место встреч»  в д.Коврига  


	Описание проблемы, которую решил  инициативный проект
	-обустроена площадка для проведения праздников и  мероприятий;
- преображена территории населенного пункта;
-повышена привлекательность деревни Коврига для жителей и гостей;
 -укреплена материально-технической базы для проведения различных мероприятий культурной, патриотической, общественной и иной направленности;
-повышена активность населения   в общественной деятельности и установлении более тесной связи между жителями и органами местного самоуправления;


	Дата и номер протокола проведения итогового собрания по выбору инициативного проекта
	[bookmark: _GoBack]Протокол итогового собрания 
граждан д.Коврига по выдвижению инициативного проекта на конкурсный отбор для получения финансовой поддержки из бюджета Красноярского края
от 30.10. 2022года

	Нормативно-правовой акт, являющийся основанием для реализации инициативного проекта и выделения иного межбюджетного трансферта
	Постановление Правительства Красноярского края №314-п от 19.04.2023 «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, на 2023 год»

	Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе:
	823,500 тыс.руб

	Средства населения 
	24,705 тыс.руб

	Средства юридических лиц, ИП
	57,645 тыс.руб

	Средства местного бюджета
	41,175 тыс.руб.

	Иной межбюджетный трансферт
	699,975 тыс.руб.

	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках проекта (дата, номер, подрядчик/поставщик) 
	№01196000042230000380001
 от 03.07.2023г.ИП «Казакова Е.О.»                                № 180 от 17.10.2023 ИП «Казакова Е.О.»                                

	Дата завершения реализации проекта
	17.11.2023

	Краткое описание реализации инициативного проекта (выполненные работы по контракту, трудовое и имущественное участие населения и юридических лиц)
	Все работы предусмотренные контрактом выполнены в полном объеме



 
	Руководитель СолоухинскогоТП 
	               Исмагилова Р.Р.                             


	
Председатель инициативной группы
	
Тахавеев Хамзя Назипович





 Дорогие жители  д. Коврига!
Выражаем искреннюю благодарность и признательность жителям Икшурминского подразделения! Всем, кто откликнулся и принял участие в реализации проекта по поддержке местных инициатив(ППМИ). Благодаря Вам мы не упустили реальную возможность обустроить общественную территорию на которой проходят все значимые для нас мероприятия.  На данный момент проект реализован! Мы выражаем всем огромные слова благодарности за понимание и поддержку по сбору денежных средств на реализацию нашего проекта «Место встреч»  в д.Коврига  
25.12.2023
[image: Настройка значка премиум-класса]  фото- и видеоматериалы.
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